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EXÉCUTION DES TRAVAUX

Équipe n°1

Amenée et installation de chantier

Réalisation de sondages à l'aspiratrice

Réalisation de l'antenne principale et des branchements "Nord - Place Carnot"

- Ø75 PE-HD - environ 90ml

- 6 branchements

Réalisation de l'antenne principale et reprise des branchements neufs en attente "Rue Paul Primaux"

- Ø90 PE-HD - environ 90ml

- 2 branchements

Préparation du raccordement "Rue du Gué de l'Épine"

- DN150 FONTE - environ 12ml

Préparation du raccordement  "Salle Victor Hugo"

- Ø63 PE-HD - environ 15ml

Réalisation de l'antenne principale pour raccordement de conduite existante "Rampe d'Olbiche"

- DN200 FONTE - environ 40ml

Finitions, nettoyage et repli de chantier

Équipe n°2

Amenée et installation de chantier

Pose des canalisations en PE-HD Ø160, 110 & 90 et reprise des branchements neufs en attente 

devant le Jardin des Plantes, l'ancien restaurant et le Sud-Est de la Place Carnot _ ouverture à la 

trancheuse

- PE-HD Ø160 - environ 80ml

- PE-HD Ø110 - environ 50ml

- PE-HD Ø90 - environ 70ml

- 7 branchements

Pose des canalisations en fonte DN200 & 400 D7 du Jardin des Plantes à l'église NDC _ ouverture à 

la trancheuse

- FONTE DN200 - environ 140ml

- FONTE DN400 - environ 140ml

Pose des canalisations en fonte DN200 & 400 D7 en coté de l'église NDC _ ouverture traditionnelle

- FONTE DN200 - environ 30ml

- FONTE DN400 - environ 30ml

Finitions, nettoyage et repli de chantier

Équipe n°3

Amenée et installation de chantier

Préparation des branchements Sud-Est Place Carnot

- 4 branchements

Préparation des branchements Est Place Carnot

- 2 branchements

Équipe n°4

Préparation des branchements Sud-Ouest & Ouest Place Carnot

- 3 branchements

Préparation des branchements Nord-Ouest Place Carnot

- 4 branchements

Mise en parrallèle des conduites neuves & existantes et mise en service des branchements neufs

Essais

Désinfection, essai de pression et analyse bactériologique des conduites PE-HD

Désinfection, essai de pression et analyse bactériologique des conduites Fonte DN200

Désinfection, essai de pression et analyse bactériologique des conduites Fonte DN400

Réfections

Réfections définitives sur conduites en fonte

Réfections définitives sur conduites en PE-HD

Dossier des Ouvrages Exécutés

Réalisation des plans de récolement

Réalisation du DOE

Semaine 21

PÉRIODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
Semaine 22

DÉSIGNATION DES TRAVAUX

PLANNING D'EXÉCUTION
SMPGA

Renouvellement des conduites et branchements AEP

"Place Carnot - Ville d'Avranches"

Semaine 24Semaine 23

Planning de chantier


